

Sở GTVT TP. HCM cùng các Sở GTVT tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và các Sở-ban-ngành Thành phố họp bàn về Kế hoạch triển khai Dự án đầu tư Xây dựng đường Vành đai 3, Vành đai 4 TP. HCM



Giám đốc Sở GTVT TP. HCM Trần Quang Lâm phát biểu tại Hội nghị

Ngày 09/6, Sở GTVT TP. HCM đã tổ chức họp với lãnh đạo Sở GTVT các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và các Sở, ban, ngành Thành phố về Kế hoạch triển khai Dự án đầu tư Xây dựng đường Vành đai 3, Vành đai 4 TP. HCM.

Hội nghị đã thảo luận, trao đổi về Kế hoạch triển khai Dự án đầu tư Xây dựng đường Vành đai 3, Vành đai 4 TP. HCM, trong đó tập trung làm rõ các nội dung về công tác chuẩn bị thực hiện dự án (Rà soát các đồ án quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất cần điều chỉnh; Xây dựng tiến độ chi tiết thực hiện đảm bảo tiến độ phê duyệt dự án và làm căn cứ thu hồi đất; Rà soát, xác định trữ lượng mỏ vật liệu, vị trí đổ chất thải rắn cho dự án) và nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế, chính sách để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án (Phối hợp xây dựng quy mô các gói thầu, tiêu chí chính, thẩm quyền quyết định, thời gian áp dụng nhằm đảm bảo tính hiệu quả khai thác của các gói thầu và thuận lợi cho công tác lựa chọn nhà đầu tư; công tác phối hợp với các Bộ ngành liên quan trong quá trình thực hiện....

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở GTVT các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và các Sở-ban-ngành Thành phố đã thống nhất dự thảo Kế hoạch triển khai Dự án đầu tư Xây dựng đường Vành đai 3, Vành đai 4 TP. HCM, đồng thời thống nhất sẽ phối

Kế hoạch triển khai Dự án đầu tư Xây dựng đường Vành đai 3, Vành đai 4 TP. HCM
hợp, tập trung triển khai các công việc theo Kế hoạch trong thời gian tới.

Tác giả: [Bùi Công Mạnh](#) - Nguồn tin: [P. KHĐT](#)

Nguồn: <https://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn/>

hiephoivantaihanghoahcm.vn