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     Thông tin trên được ông Bùi Hòa An – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP
HCM đưa ra trong cuộc họp báo cung cấp thông tin về dịch Covid-19 và các vấn
đề kinh tế - xã hội, chiều 14/7.

     Theo Sở Giao thông Vận tải TP HCM, UBND TP HCM cùng UBND các tỉnh
Đồng Nai, Bình Dương, Long An đề xuất Chính phủ thêm một số cơ chế để đẩy
nhanh tiến độ của dự án đường Vành đai 3 và sớm khởi công công trình, dự kiến
tháng 6/2023.

     Chia sẻ về tiến độ xây dựng dự án đường Vàng đai 3, ông Bùi Hoà An cho rằng,
hiện nay TP HCM cùng với các địa phương đã khẩn trương phối hợp triển khai
nhanh các đầu việc tiếp theo. Cụ thể: Hoàn thành dự thảo nghị quyết triển khai dự
án, bàn giao hồ sơ cho các địa phương thực hiện những đầu việc liên quan, chuẩn
bị đo vẽ, kiểm kê, thống kê ranh dự án, hoàn thiện việc tổ chức bộ máy điều hành
của các địa phương.

Đại diện Sở Giao thông vận tải TP HCM thông tin về dự án đường Vành đai 3.

     Ông Bùi Hòa An khẳng định, đây là dự án có ý nghĩa vô cùng quan trọng với
khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, đã được Quốc hội quyết định chủ trương
đầu tư vào tháng 6 vừa qua. Khối lượng công việc triển khai cực kỳ lớn, với các
mốc thời gian được ấn định gồm: chuẩn bị đầu tư, thực hiện vào năm 2022.

     Tháng 10/2022, bàn giao ranh dự án để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đến cuối
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năm 2023, bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng. Tất cả công việc phải được các địa
phương triển khai, bảo đảm thi công đồng bộ, đặt mục tiêu thông xe toàn tuyến,
hoàn thành cơ bản phần cao tốc vào tháng 10/2025 và hoàn thành toàn bộ dự án
năm 2026.

     Ông An cho biết, để thực hiện được yêu cầu trên của Quốc hội, UBND TP HCM
và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An thống nhất trình dự thảo Nghị quyết
của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 57.

     Trong đó, ngoài những cơ chế đặc thù áp dụng cho dự án được Quốc hội thông
qua, UBND TP HCM và các tỉnh đề xuất một số cơ chế thuộc thẩm quyền của
Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án như cho phép triển khai đồng thời
một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… Đặc biệt,
đề xuất cho phép thành phố và các tỉnh điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc thẩm
quyền của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến dự án”, ông An thông tin.

Đường Vành đai 3 được xem là đường huyết mạch kết nối với các tỉnh - thành.

     Trên cơ sở hồ sơ thiết kế ranh giải phóng mặt bằng được phê duyệt, các địa
phương xác định nhu cầu tái định cư, rà soát quỹ đất, quỹ nhà tái định cư để xác
định địa điểm, hình thức tái định cư; lập thẩm định, phê duyệt các dự án thành
phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo; cho
phép triển khai đồng thời các thủ tục để rút ngắn thời gian thực hiện các công
việc.

     Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố cho biết thêm, hiện TP HCM và
các tỉnh đã ký kết quy chế thực hiện. UBND thành phố cũng đã ban hành các

hie
ph

oiv
an

tai
ha

ng
ho

ah
cm

.vn



TP HCM và các tỉnh đã ký kết xây dựng đường Vành đai 3

Trang 3 / 3

quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Tổ giúp việc cho các dự án thành
phần trên địa phận thành phố. Đồng thời, thành lập Hội đồng cố vấn dự án để tư
vấn, phản biện, góp ý, đề xuất giải pháp tối ưu.

     Kế hoạch triển khai dự án Đường vành đai 3 sẽ được UBND TP HCM thông tin
chi tiết trong cuộc họp vào lúc 14 giờ chiều 15/7.

 

Tác giả Thanh Giang - Nguồn tin Báo Đại Đoàn kết

Nguồn: https://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn/
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