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Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị 3 tỉnh, TP.HCM, Đồng Nai và Thái Bình đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ
thống thu phí không dừng

Bộ GTVT đề nghị sau 31/12, UBND các tỉnh quyết định theo thẩm quyền đối với các trạm thu phí chậm triển
khai thu phí tự động không dừng - Ảnh minh họa

Bộ GTVT cho biết, đến nay cơ bản tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc đã và đang đồng loạt triển khai
thực hiện thu phí điện tử không dừng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2020.

Tuy nhiên, theo Bộ GTVT, hiện nay còn một số trạm thu phí do UBND TP.HCM (trạm thu phí đường Nguyễn
Văn Linh), tỉnh Đồng Nai (trạm thu phí ĐT768) và tỉnh Thái Bình (trạm thu phí QL39B) là cơ quan nhà nước có
thẩm quyền triển khai còn chậm so với tiến độ yêu cầu.

“Dự án thu phí tự động không dừng do Bộ GTVT quản lý bao gồm 2 giai
đoạn với tổng số 77 trạm thu phí. Đến thời điểm này, tiến độ các trạm
này cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, trong số 50 trạm do các tỉnh,
thành phố quản lý, còn 7 trạm thuộc 3 tỉnh quản lý là Thái Bình, TP Hồ
Chí Minh và Đồng Nai tiến độ triển khai rất chậm, có nguy cơ không kịp
tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng là sau 31/21 tất cả các trạm thu phí
phải vận hành thu phí tự động không dừng.”

 
Để đảm bảo hoàn thành đồng bộ hệ thống thu phí điện tử không dừng theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GTVT
đề nghị UBND TP.HCM, tỉnh Đồng Nai và Thái Bình đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử
không dừng tại các trạm thu phí do địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt tại các trạm
chậm tiến độ nêu trên.

Các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và mọi vấn đề có liên quan trong
quá trình triển khai thực hiện. Trường hợp đến 31/12/2020, các trạm thu phí chưa chuyển sang thu phí điện
tử không dừng, UBND các tỉnh, thành phố căn căn quy định tại Quyết định số 19/2020 để xem xét thực hiện
theo thẩm quyền", Bộ GTVT khẳng định.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN phối hợp, hỗ trợ UBND các tỉnh, thành phố và các nhà cung
cấp dịch vụ thu phí trong quá trình triển khai, đảm bảo tiến độ, đồng bộ, kết nối liên thông với hệ thống thu
phí điện tử không dừng do Bộ GTVT đang triển khai.

(Trích đăng từ trang tin tức Tổng cục đường bộ Việt Nam)
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